


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»
город Нижний Новгород, Московский район**

**Проект: «Оптимизация процесса
размещение информации на сайте и
мессенджерах ДОО»**



**Руководитель: старший воспитатель
Варварина Ирина Александровна**

КАРТОЧКА ПРОЕКТА - Размещение информации на сайте ДОО и мессенджерах



 УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 32»
Н.В. Карпухова

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — ст.воспитатель
 Периметр проекта — ДОО
 Владелец процесса — заведующий ДОО
 Руководитель проекта — ст.воспитатель
 Команда проекта — ст.воспитатель, воспитатели, делопроизводитель
 Начало процесса – 10.03.2022 год
 Конец процесса – 21.06.2022 год

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — неудовлетворённость заказчиком временными потерями, связанными с нарушением и задержкой других должностных обязанностей

Проблемы:

1. Временные проблемы при согласовании текста новостей.
2. Необходимость своевременного размещения новостей а сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения
3. Разнотипное оформление текстовой информации.


3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении информации новостной информации на сайте и мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения	3 часа (180 минут)	44 минуты

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА


1. Старт проекта — 10.03.2022 год
2. Диагностика и определение целевого состояния — 10.03.-11.04.2022г.
 - разработка карты текущего состояния — 10.03.-25.03.2022 г.
 - разработка карты целевого состояния — 28.03.-11.04.2022г.
3. Внедрение улучшений — 12.04.-06.06.2022г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 07.06.2022г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 12.04.-20.06.2022г.
 - завершающее совещание – 21.06.2022г.

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ процесса размещения информации на сайте ДОО и в мессенджерах



- 1 - Большое количество информации.
- 2 - Разношерстное оформление информации, отсутствие структуры.
- 3 - Длительное время загрузки изображений или видео.
- 4 - Отсутствие информации в различных мессенджерах.
- 5 - Отсутствие объявления за организацию процесса.

ДИАГРАММА «СПАГЕТТИ» ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП – 126 – 185 минут

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Длительный процесс подготовки информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации, занятость сотрудников и педагогов	Печать текста в мессенджерах
2	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания
3	Длительное время загрузки нескольких изображений и файлов с большим объёмом	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
4	Разностилевое оформление текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Передача информации по электронной почте. Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)
5	Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах	Занятость сотрудников и педагогов	Передача материалов по электронным формам связи

КАРТА

ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯН. ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ДОО И В МЕССЕНДЖЕРАХ

ВПП (время протекания процесса) – 44 - 75 минут

Администрация ДОО
Поручение о размещении информации
2-5 мин.

ШАГ 1

Отсутствие лишней информации

Сотрудники ДОО

СБОР И ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ
20-25 мин.
(ПО АЛГОРИТМУ)

ШАГ 2

Сотрудники ДОО

Передача информации ответственному для проверки
2-5 мин.

ШАГ 3

Экономия времени
Отсутствие лишней информации

Создание единого стиля

Размещение актуальных новостей без задержки

Ответственный
Проверка информации, корректировка и отправка на проверку заведующей
10-20 мин.

ШАГ 4


Заведующий
Проверка и отправка информации ответственному для размещения информации
5-10 мин.

ШАГ 5

Ответственный
Размещение информации на сайте и мессенджерах
5-10 мин.

ШАГ 6

ДИАГРАММА «СПАГЕТТИ» ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП – 44 – 75 минут






ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Передача материалов по электронным формам связи	11.03.- 11.04.2022	Экономия времени	Педагоги
2.	Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания	28.03.-11.04.2022	Отсутствие лишней информации	Заведующий, старший воспитатель, педагоги
3.	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне. исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	12.04.-01.06.2022	Размещение актуальных новостей без задержки	Делопроизводитель, старший воспитатель, педагоги
4.	Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования и количества печатных символов)	15.03.-06.06.2022	Создание единого стиля	Заведующий. старший воспитатель. педагоги


Варварина

ДО ОПТИМИЗАЦИИ



Использования одного из инструментов бережливых технологий при разработке и реализации оптимизационного проекта (канбан-доска)

Позволяет визуально и очень наглядно отслеживать с начала до конца процесс оптимизации проекта



Использование «кайдзен» технологии:

- открытое признание проблем
- непрерывное изменение (совершенствование)
- устранение основной причины
- стандартизация