

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 180»
г. Нижний Новгород

Проект
**«Оптимизация подготовки воспитателя к
организованной образовательной
деятельности в области познавательного
развития (ФЭМП) »**

Выполнил:
Ерошенко Н.В.
Смородина Л.Е.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «*Оптимизация подготовки воспитателя к организованной образовательной деятельности в области познавательного развития (ФЭМП)*»

УТВЕРЖДАЮ
Должность владельца
процесса
Подпись И.О. Фамилия
Дата

1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

Заказчики процесса — педагоги ДОУ

Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад №180» (групповая комната)

Владелец процесса — воспитатель Ерошенко Н.В., Смородина Л.Е.

Руководитель проекта — методист Варварина И.А.

Команда проекта — Варварина И.А., Ерошенко Н.В., Смородина Л.Е.

2. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

Ключевой риск — нарушение СанПиНа по продолжительности ООД

Проблемы:

1. Бессистемное хранение материалов
2. Большие потери времени
3. Хаотичное размещение материала после ООД
4. Нарушение режима дня

3. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	34 минут	8 минут

4. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта —1.11.22
2. Диагностика и определение целевого состояния
 - разработка карты текущего состояния —02.11.22
 - разработка карты целевого состояния —07.11.22
3. Внедрение улучшений
 - совещание по защите подходов внедрения — 15.11.22
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 17.11.22
 - завершающее совещание


Руководитель проекта

Подпись

И.О. Фамилия

Карта текущего состояния процесса

«Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности в области познавательного развития (ФЭМП)»



Условные обозначения

- 1 Бессистемное и хаотичное хранение раздаточного материала
- 2 Большие потери времени
- 3 НЕУДОБНОЕ хранение раздаточного материала
- 4 НЕОТЛАЖЕНА (ХАОТИЧНА) СИСТЕМА РАЗДАЧИ МАТЕРИАЛА ДЕТЬМИ, НЕТ ЧЁТКОГО АЛГОРИТМА
- 5 Незавершенность детских творческих работ
- 6 Нарушение санПиНа по продолжительности ОД

План мероприятий по достижению целевых показателей


Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
<p>1.Изучение материалов по внедрению бережливых технологий.</p> <p>2.Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ДОУ.</p> <p>3.Выявление проблем, утверждение направлений работы.</p> <p>4.Приобретение раздаточного материала (геометрические фигуры) к ООД по ФЭМП.</p> <p>5.Расфасовка материала по форме и цвету.</p> <p>6.Разработка системы условных обозначений для оформления содержимого ящиков для хранения материалов по ФЭМП</p> <p>6. Внедрение проекта.</p>	<p>с 1.11.22 по 17.11.22</p>	<p>-Сокращение времени в процессе подготовки к организованной образовательной деятельности по ФЭМП.</p> <p>-Создание в одной группе ДОУ оптимальных условий для подготовки воспитателя к организованной образовательной деятельности по ФЭМП.</p> <p>-Наличие разработанных презентаций для занятий (Демонстрационный материал)</p> <p>-Доведение подготовительных мероприятий к организованной образовательной деятельности по ФЭМП до автоматизма.</p>	<p>Ерошенко Н.В. Смородина Л.Е.</p>

Карта целевого состояния процесса

«Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности в области познавательного развития (ФЭМП)»



Условные обозначения



Было

Стало



*СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!*

